Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.341-4		
				Centro de Custo :		UFOP GERDAU AÇOMINAS X80 - 08.21.488		
				Vigência :		9/11/2021 A 9/11/2023		
PROJETO			"EFEITOS DOS PARÂMETROS DE RESFRIAMENTO ACELERADO DE CHAPAS GROSSAS NA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE UM AÇO BAINÍTICO VISANDO A OBTENÇÃO DE UM PRODUTO API 5L GRAU X80".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 5	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 2	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/12/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.007946/2021-27	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	44.980,00	38.660,31	0,00	3.759,69	42.420,00	42.420,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	171.520,00	166.585,00	0,00	7.495,00	174.080,00	174.080,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	32.800,00	32.800,00	0,00	(1.728,79)	31.071,21	31.070,55	0,00	0,66
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.113,16	(5.823,11)	290,05	0,00	0,00	290,05
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	31.855,00	31.855,00	0,00	0,00	31.855,00	31.855,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	7.551,90	7.551,90	7.551,90	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	37.395,00	48.649,69	0,00	(11.254,69)	37.395,00	37.395,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**318.550,00**	**318.550,00**	**6.113,16**	**0,00**	**324.663,16**	**324.372,45**	**0,00**	**290,71**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	16/4/2024 9:06:02
1. SALDO ACUMULADO	290,71	COORDENADOR:	GERALDO LUCIO DE FARIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	318.550,00	ORDENADOR	RODRIGO RANGEL PORCARO
3. VALOR FATURADO	318.550,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	