Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.454-2			
			Centro de Custo :		CONVÊNIO UFOP PMOP HABILITAÇÃO DO LAB NUPEB - 08.03.130			
			Vigência :		1/11/2022 A 30/4/2025			
PROJETO			CONJUÇÃO DE ESFORÇOS PARA A HABILITAÇÃO DO LABORATÓRIO DO NUPEB COMO CENTRO COLABORADOR (CC) VISANDO FOMENTAR A DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.011333/2022-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00023-Despesa com Pessoal	188.701,06	188.701,06	0,00	(146.701,06)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	277.699,00	277.699,00	0,00	0,00	277.699,00	214.909,68	0,00	62.789,32
00054-Recursos Humanos de Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	146.701,06	146.701,06	58.000,00	0,00	88.701,06
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.190,00	0,00	11.810,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	46.815,38	0,00	46.815,38	0,00	0,00	46.815,38
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	55.155,56	55.155,57	0,00	0,00	55.155,57	55.155,57	0,00	0,00
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**551.555,62**	**551.555,63**	**46.815,38**	**0,00**	**598.371,01**	**336.255,25**	**0,00**	**262.115,76**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	16/4/2024 9:28:18
1. SALDO ACUMULADO	262.115,76	COORDENADOR:	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	551.555,62	ORDENADOR	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
3. VALOR FATURADO	551.555,63	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,01)	OBS.:	